Biiyiik Faw Limani, Irak’in en giiney ili olan Basra’nin Faw yarimadasi, Abdullah (khour) burnu girisinde bulunan Arap Kérfezi’nin (Basra Korfezi)

zeyinde yer almaktadir. Irak’ta en 6nemli stratejik projelerden sayilmaktadir. Diinya ve Ortadogu’da en biiyiik limanlardan biri olmasi ve Al-Faw ilgesini
1slararas iktisadi ve ticari kente doniistiirmesi ongoriilmektedir. Bu proje Irak’mn iktisadi kalkinmasina biiyiik katk: ve binlerce geng icin is firsat1 saglayacaktir.
-Faw bélgesi, onceki donemlere gore daha hizh bir sekilde petrol ve kargo tasimaciligi sayesinde Irak’a biiyiik mali gelirler saglayacagindan dolay:
tadogu’da ilk sanayi bolgesi olacaktir.

a limani &nemli kilan en ®nemli husus, Irak’in ilk actk deniz limani olmasi, diger limanlarin tamami tatli su kanallari Uzerine kurulmustur.

iylik Faw Limani’nin ayricalikli konumunun kapasitesi: Bliylik ylk gemilerini alabilecek (19.8 m) derinlige ulagmasi planlanmigtir.
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LIMANIN BUYUKLUGU VE BIiLESENLERI

JYUK FAW LIMANI ASAGIDAKILERDEN OLUSMAKTADIR:

Denize uzanan dogu dalga kirici (8 km) uzunlugunda,
Denize uzanan bati dalga kirici (16 km) uzunlugunda,

Deniz altyapilari (deniz kaz isleri, denizde gémme ve kaldirim, konteynir rihtimi ingaati) kapsamaktadr,

Kara altyapilari (hizmet binalar ve meydanlari, i¢ yol ag, elektrik, su antma, atik su igleme gibi hizmet istasyonlan, i¢ demiryolu sistemleri (100 km) ve

ulusal demiryolu agina baglanmasi) kapsamaktadir.

Deniz iissii,

Tersane,

Petrol trtinleri rihtimlan istasyonu

Faw petrol rafinerisi ve petrokimya fabrikasi,

Biiyiik Faw Limani ile Um Qasr Limam arasindaki (63 km) uzunlugundaki baglant: yolu,
Khor Zubeyir kanali altindaki Khor Zubeyir Tiineli (2,5 km),

Dokiim istasyonu.

November - 2021
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FAW YARIMADASININ GELISTIRILMESI ASAGIDA BELIRTILEN ADIMLARA BAGLIDIR:

BulyUk Faw limani,

Sanayi bOlgesi,

Yeni Faw Sehri,

Mevcut Faw $ehrinin Kuzey Bati BolUminin geniglemesi,

Blylk Faw Liman! — Um Qasr Liman| arasindaki baglanti yolu,

Faw-Basra arasindaki demiryolu,

Khor Al-Zubeyir kanali altindaki tlnel,

Sanayi bOlgesindeki ana ve tali yollarin 6zelligi;

Liman, Sanayi bolgesi, Yeni $ehir ve mevcut $ehir arasinda ulagtirma operasyonlarini kargilikli olarak saglayacaktir. Irak’in btln bolgelerine
tagimacilik igleri yapilacaktir.

Dolayisiyla bu unsurlarin gelistirilmesi ulusal ulagim sistemine baglanmasiyla alakalidir.
Kara yolu agl,

Demiryollarl agi,

Metro ag|

Limanl, kara ve demiryollari agina baglamak ulusal ulagtirma aginin masterplani kapsamindadir.




AL MANMEEL CITY
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Al-Faw Yanmadasrnin
masterplani dort ana
bolumden olugsmaktadir.
(Buiyiik Faw Limanr’nin

konumu, Sanayi Bolgesi,
Yerlesim Bolgesi ve Mevcut
Faw sehrinin genislemesi)
Her bir boliime o6zel altyapilar,
lojistik hizmetleri, ulagstrma
yollan, bolgedeki ulagtirma
hareketleri ve gelecekteki
genislemeler master planda

mevcuttur.




1- Al-Faw Yarimadasindaki Sanayi ve Ticaret Bolgesi
Biiyiik Faw Limani’'min kuzey bati yoniinde bulunan (10.000 hektar) alan,

ticaret nhtimlari, liman ile sanayi bilgesini birbirine baglayan karayollar: ve

demiryollan aglariyla entegre edilmistir. S6zkonusu alamin bir kism ise
limanin simirlari icerisinde olup agir sanayi alam (petrol rafinerisi ve
petrokimya fabrikasi gibi) olarak tahsis edilmistir. Ayrica limana yakin
konumlanan aritma istasyonu, elektrik iiretim tesisi, ¢op geri doniisiim
fabrikasi gibi tesisleri de kapsamaktadir. Hafif sanayi sektorleri, hizmet
tesisleri (saghk ve kiiltiirel) de asagidaki tabloda belirtilmistir

OHMNWLURQ

1Ok

Heavy industries
Steeimaking
B Petroichemical

B Refinery
Expansion

Light industries
Construction and fumiture
¥ Textile and Clothing manufacture

. General machinery and equipment . DT)'QG’-

B ransport equipment manufacturing

B Phamaceutical

B Agro-foodindustries
* Various

Urbanistic standard

Services

Agro-Industrial district Scientific technology park
Extensive agricolture Ressarch centre

2 Hydroponic green houses B Laboratory

! Logistic agro-industrial B Hub

B Nursery center B Headguarters
Transport logistics

B Gargoairport — Bxisting highway

B Gargo faclities — Bxisting arterial

== Expressway/arterial rural/urban

Utiites e
power station — Discrict distributor
waste management factory Local distributor collector
desalination plant Local access
Green areas —— New railwaay Bagrah-Al Faw
Landscape and mitigation Metro

Environmental restoration
 Standard
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2- Al-Faw Yarimadasi’ndaki Yeni Yerlesim Bolgesi

Mevcut Al-Faw sehrinin batisinda kalan yeni yerlesim bolgesi

——

yaklagik olarak (350.000 niifus) kapasitesine sahip olacak -fm ‘_ _

ve farkli etkinlik ve faaliyetlere ev sahipligi yapacaktir. ~— -

%3-)‘:"‘" November - 2021
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Proje tarihindeki en 6nemli duraklar;

2007
2009
2010
2011
2012
2013
2014

2014

2016

2019

2020

Kapsamli ulagim plani incelemesi- Irak’in agik denize ¢ikan bir limaninin olmasi 6zellikle Khor Abdullah kanali tizerine inga edilmesi teklifi
Projenin fizibilite raporunun Bakanlar Kurulu genel sekreterligi tarafindan onaylanmasi.

Projenin miithendislik ve yatirim hizmetleri s6zlesmesinin imzalanmasi ve temel taginin atilmasi.

Hizmet rihtimi ve hizmet yollarimin yapimina biitge tahsis edilmesi igin Planlama Bakanlig1’nin onayinin alinmasi.

Dogu dalga kiran ile servis rihtiminin yapim sézlegmesinin imzalanmasi.

Bat1 dalga kiraninin sézlesmesinin imzalanmasa.

Bakanlar Kurulu Genel Sekreterligi’nin, proje i¢in 40 bin doniim alan tahsis etmesi.

Finansal eksikliklerden dolay: durdurulan deniz altyapilarimin ihalesinin tamamlanmasi igin uluslararas: ¢aph aday girketlerin test edilmesi ve
on hazirhiklarinin yapilmast.

Al-Faw Yarimadasi’nin master planin1 hazirlama sdzlesmesinin imzalanmasi, sanayi bolgesindeki ana yol ve tiineller ile Faw-Um Qasr
yolunun tasarim hazirhg.

Limanin girig yollari, konteynir istasyonunun kayalik alan1 ve Khor Al-Zubeyir tiinelinin imalat havuzundan olusan altyapilarin birinci fazinin
baz kisimlarinin yapim sozlesmelerinin imzalanmasi.

Bes rihtima ait konteynir istasyonu, Faw-Um Qasr limanlar ile Khor Al-Zubeyr tiinelinin arasindaki baglant1 yolunun yapimi ve liman girisi
ile liman havuzunun su kanalinin kaz iglerinden olusan altyapilarin birinci fazina ait bes s6zlesmenin imzalanmasi.

A 9 ybidal November - 2021



iktisadi Fizibilite Hazirhginda izlenen Metodoloji

Irak limanlarn aracilifiyla tagmnan tiriin hacmi,
(2018-2028-2038) yillar1 Irak Lojistik Genel Planlamasi

. ' J

e T S e = e 3

v
("~ Mevcut altyapilarin ozellikleri ve 3 Gl g )
aktif calisan limanlarin Zubeyir — Um Qasr — Al-
araciliryla tasman yapilan iiriin e s
hacmi
. ) \ I 7
— . i b
r Biiyiik Faw Limam araciligiyla tasinmas: istenen iiriin i
hacmi, tagima sistemleri ve gemi boyutlar
N o

6 g 9 ydidal
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iktisadi Fizibilite Hazirhginda izlenen Metodoloji

Irak limanlar1 araciligiyla taginan tirtin hacmi,

Gemi boyutlari, tasima sistemleri vs.

S SR —

¥

Gemi boyutlan ve farkli tasima sistem g¢esitleri

Farkli gemi boyutlan ve tasima 3
sistemleri i¢in her bir rihtimda taginmasi
miimkiin olan {irtin hacmi

¥,

N

Gemi boyutlan ve farkli tasima sistem i¢in istenen alan ve rthtim boyu

cesitleri i¢in rihtim sayisi

J

i —— - - T __i'

Alan (arazi) ve rthtim boyunun tiim tekni

gereksinimleri

rarel
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iktisadi Fizibilite Hazirhginda izlenen Metodoloji

Konum Secimi
iyiik Faw Limani’nin konumu, altyapi gereksinimleri ve yerel fiziki sartlarin analizine bagh olarak se¢ilmistir. Konum analizleri iki kategoride ele alinmigtir

Konum Secimi

4@.,@-_1 i

[Al-Faw Y armadasinin sahil boyu kapsaminda ] [ Deniz derinligi ]

A 9 i) November - 2021




Al-Faw
Yarimadasinin
Sahil boyu
kapsaminda

ALTERNATIVE LAYOUT 1

T

— T (A
- s SN e SR

1 h- 7 -
- e - —_—

Sy 9 ydida November - 2021
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UYGUN KONUM SECIMINDE DIKKATE ALINAN STANDARTLAR VE HUSUSLAR

T ———————— —— p— -
| \ { |
Yapim ve bakim maliyetler Liman bolgesinde Navigasyon
kanalinin kaz1
) Kazi ¢aligmalan . galigmalan !
Farkli derinliklerde | | | | Limanin ig baraj ve
rthtim yapimi ' Dalga Kiranlar — banyerlen
Karayolu ve
demiryollarnin | ' Yapim ve bakim maliyetleri
baglantilan

Standart maliyetler, ingaat gesitlerinin her biri igin uluslararas: piyasadaki iicretlerine dayanarak belirlenmistir

1

e e =
; p
Denizin dibindeki deniz

Sahil alternatifleri - alternatifler

S — — — e =
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Fizibilite raporuna gére limanin alani (12) km. hedef
yili 2038

TADYLS LDDAYT JH0d

54 km

aslyor

LAND
CAUSEWAY

POSSIBLE FUTURE
EXPANSION AREA

WESTERN BREAXWATER

CONTAINER TERMIMAL

Fran)rd limanin alani hedef yilini

e &
genigletildikten sonra

November - 2021
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Zorluklar ve Engeller

S6z konusu proje, “Mega Proje” sayilabilecek nitelikte olmasina ragmen, gerektigi

gibi ayricalikli olarak isleme alinmadi. Limanin ingaat alan1 54 km? olup dogu ve bati
dalga kiranlarin arasinda yer almaktadir. Irak’1n agik denize insa edilen, geleneksel olmayan |}
ve biiytik i sektorlerini igeren ilk limam olarak tanimlanmaktadir.

POSSIBLE FUTURE
EXPANSION AREA

nmen
-

Danigmanlik s6zlesmesi imzalanmasindan bu yana proje igin yeterli miktarda para tahsis edilm

EASTERN
BREAKWATER

Projenin konumu, ge¢tigimiz yiizyilin 80’ler donemi savas alani idi. Dolayisiyla alanda hala

mayin, savas kalintilar1 ve patlamayan bombalar bulunmaktadir. e
Proje alani, hayati herhangi bir belirtiye sahip degildir. Toprak bir yolu bile yoktur.
su ve elektrik gibi hizmet sektorleri de bulunmamaktadir. m: o

TERMINAL
Projenin insa edilecegi denizin zemini, zay1f mithendislik 6zelliklerine, 20 metre derinlige o oL ot
TERMINAL

ve akintilardan kaynaklanan yumusak bir zemine sahip olmasi nedeniyle fazla yiik bindirilmesi
&

gligtiir. -
Projeye giden yol (Basra — Al-Faw yolu) gidig-doniis tek geritli bir yol olmasindan 6tiirii cok 3
tehlikelidir. . Lt 2
Alan herhangi bir giivenlik giti veya kapisi ile korunakl degil. 4
s a0 T
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OO R WSV IRGOERUVOHET WREEROJ NI EOVR E0oLNAV LT GV VIR GO DO CCOWHE R DVS | H e B HE MDD GUAV LA O DS o0




25 milyon ton
~ Konteynir (Yilda)

Kntymr Rihtimi

55 ton (Yilda)

Hizmet nhtimi,
deniz Ussu rihtimi ve tersane

50

11 Serbest Urlinler 2
g 74 Petrol rihtimlari 3
2 RO-RO 4
3 Hizmet rihtimlan 5

A 9 ydida)
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Liman igletmesi

ikinci fazi
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1e Port Revetment for the Container Terminal (A)

zlesme Bedeli : Ingaat Maliyeti : 194.902.000 dolar
Denetim Maliyet : 4.848.000 dolar
Toplam tutar : 199.750,000 dolar
mamlama tarihi : 05.02.2022
iklenici : Daewoo Miihendislik ve Insaat Sirketi
stkili mithendis : Italyan Teknital Sirketi
ojenin tanimi ve kapsami:
yplam uzunluk : 4518 m (ii¢ bsliim halinde)
e BilimE : 1900 m
e Bilim F ;558 m
e Boliim G : 2060 m

154,966 m? alana kum ve ¢akil (D3) malzemelerden gegis katmamnin désenmesi

mamlama orani 1 9694

3_3)-:0-1.1
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1e Port Revetment for the Container Terminal (A)

zlesme Bedeli : Ingaat Maliyeti : 194,902,000 dolar
Denetim Maliyet : 4.848,000 dolar
Toplam tutar : 199.750,000 dolar
mamlama tarihi ~ : 05.02.2022
iklenici : Daewoo Miihendislik ve ingaat Sirketi
stkili miihendis : Italyan Teknital Sirketi
ojenin tanimi ve kapsama:
plam uzunluk : 4518 m ({i¢ boliim halinde)
e BolimE : 1900 m
e Bélim F :558m
e Bolim G : 2060 m

154,966 m® alana kum ve c¢akil (D3) malzemelerden gegis katmamnin désenmesi

mamlama orani - %94

8_3)-:&]-1
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The Port Entrance Road

zlesme Bedeli

mamlama tarihi
iklenici
:tkili mithendis

*HOHQIFDULKIBDV' OO o e

Liman Giris Yolunun Yapimi

: Ingaat Maliyeti : 68.450,000 dolar
Denetim Maliyet : 1.900,000 dolar
Toplam tutar : 70.350,000 dolar

:01.12.2021
- Daewoo Miihendislik ve Insaat Sirketi
: Italyan Teknital Sirketi

man giris yollarinin yapimu:

Toplam uzunluk
e Ana yol

: 14.586 m (ii¢ boliim halinde)
:6.519m

e 1 numarali vans yolu : 6.672 m
e 2 numarah vans yolu : 1.395m

Tamamlama orani : %80

ol

sl glall plisa

ATERR ROAD
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10r al Zubair Immersed Tunnel Prefabrication Yard Project

zlesme Bedeli : Ingaat Maliyeti: 83.500,000 dolar
Denetim Maliyet: 2.500,000 dolar
Toplam tutar: 86.000,000 dolar

mamlama tarihi  : 25.12.2021

iklenici : Daewoo Miihendislik ve Insaat Sirketi

stkili mithendis : Italyan Teknital Sirketi

ojenin tanimi ve kapsamu: Tiinel i¢in hazir kalip (10 6ge) ingaati igin yapim havuzu,
Um Qasr yoniine dogru tiinel egiminin ingaat.

1 :312m
runluk 1280 m
rrinlik : 13.70 m (Faw limam deniz seviyesine gore)

kapsami sunlan da i¢ermektedir:

ifriyat hacmi : 3w’

wvuzdaki suyun kurutulmas,

wvuzun ugurumlarinin ve tagh kaldinmin giivenli kilinmasi
inel ogeleri i¢in betonarme temeller.

mamlama oram : %88

2.32":““ November - 202
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BEESUR TR

-

Sézlesme Bedeli : 511.000,000 dolar

Tamamlama tarihi  : 1.10.2024

Yiiklenici : Daewoo Miihendislik ve Ingaat Sirketi
Yetkili miihendis : Italyan Teknital Sirketi

Denetim Maliyet :+13.200,000 dolar

Projenin tanim1 ve kapsami: kazi ¢alismalarindan ¢ikan moloz ve er
tasinmasi i¢in tamamlayici havuz ve rihtim kaba insaatlarinin birinc
yapimi.

En : 95 m (40 m rihtim kaba insaati — 55 m dolgt
Uzunluk : 1750 m
Derinlik : 19.80 m (Faw limani deniz seviyesine gére)

Is kapsami sunlan da igermektedir:

Sahile kaz1 ¢aligmalarindan ¢ikan malzemelerin atildig1 bolge, sahil
yollarinin bakimi, rihtim hendeginin kazilmasi ve rihtim kaba ingaat
dolgu galigmalan (demir siitunlar ve beton yiizey)

Rihtim hendegi ugurumunun ve rihtim yiizeyinin eklentilerinin giive
kilinmasi
Tamamlama oram1  : %3.41

&
**’J"'“J" November - 202
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-onstruction of the Connecting Road between Al - Faw
>ort and Um-Qasr

ﬁ*’f‘u‘“ November - 202
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Construction of the Infrastructures -Phase 1 - Dredging
and Reclamation works
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-onstruction of the Infrastructures Phase 1- Construction
>f Navigation Channel

Sézlesme Bedeli : 726.000,000 dolar
Tamamlama tarihi  : 48 ay

Yiiklenici : Daewoo Miihendislik ve Insaat Sirketi
Yetkili mithendis : Italyan Teknital Sirketi
Denetim maliyeti ! =mmmmmmem--- dolar

Projenin tanim1 ve kapsami: Faw Limani deniz seviyesine gére navigasyon kanalin
girigi ve liman igindeki birinci d6niig bélgesinin bir kisminin kaz islerinin (19.8 m) der
yapilmasi.

Kanalin uzunlugu : yaklasik 23 km

Kanalin genigligi : en az 200 m
Ayrica galisma kapsami asagidaki tasarim ve yapim islerini de igermektedir.

Faw Limanmnin deniz seviyesinden - 19.8 m seviyesine kadar kazilmasi.

Kazi ¢aligmalarindan ¢ikan enkazin denizde tahsis edilen bolgeye atilmasi.

Bakim plani i¢in alan muayenelerinin ve faaliyet denetimlerin ve morfolojik ¢alismalar
yapilmasi .
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DOGU DALGA KIRAN VE
SERVIS RIHTIMI

-astern Breakwater & Service Pier Conftract

Sozlesme Bedeli : 204 Milyon Euro

Tamamlama tarihi : 2017 Agustos

Yiiklenici : Yunanistan uyruklu Archirodon Sirketi
Yetkili Miihendis : Italyan Teknital Sirketi

Kirici uzunlugu : 8 km

Tamamlanan : %100
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water conirac

Sozlesme Bedeli : 512 Milyon Euro

Tamamlama Tarihi :2019

Yiiklenici : Giiney Kore uyruklu Daewoo Miihendislik ve insaat Sirketi
Yetkili Miihendis  : italyan Teknital Sirketi

Uzunlugu : 16 km

Tamamlama oram  : %100

gl dia November - 202
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